



תכנית מסקית ל"ב"ת"ח

הכנת התכנית השנתית לת"ח היתה מסובכת מאד, לאיזה צד שתפנה, במה שתבצע, סימן שצלה גדול לפניך, העניינים בנקודה לא התקדמו, עברו שבועות וחודשים עד להתחלתן של עבודות המפתח להתחלת התישבותנו; הנאר והכניס, המטא-ומתן זה "וויכוחים" עם המסקים השכנים הענייני האדמות שלנו מדי שבוע את תכנתם הריעה לחלח, אי-הביטחון בהספק המיני לעונת האביב מנע אותנו מלתכין תכנית הקאה כללית, חוסר התכנית לנקודה לא מאפשר את התחלת הבניין. בראותנו את רשימת ההטקצות שעלינו לבצע בתור התחלת התישבות - קבלנו סדרות מהמסקים הגבוהים, המחזור הכספי - כ-170.000 לא"י, מחציתו מחזור דגיל ומחציתו השנייה - הסקציות. סכום התקציבים הנדרס ע"י-הוועדות - 26,000 לא"י ל-160 חברי - העלה את מחיר יום העבודה לגובה, עד שעכשיו רבים אברו את דנטה לירותם, תכנית-העבודה נשארה בלי פתרון; עמדנו בפני השאלה, האם לוותר על מקורות פרנסה, או לוותר על הבנייה העצמית בכלל.

כמה דברים אמנם התבררו בינתיים, בזמן הקרוב נוכל להתחיל לבנות, בימים הקרובים נקבל גרעין - תוספת של 20 - 15 איש, עם המסקים השכנים הסתדרנו; תפוקת הנאר ידועה כבר פחות או יותר; התכנית היא למרות זאת רק בחינת הצעה ועלינו להחליט:

1. על כיוון ההעברה, הננו יכולים לבחור בין שתי ברירות בהעברת חלק ניכר של החברים; א) לבנות קודם את בית החרוסת, ב) או להעביר את הילדים ואת הענפית שצייננו יורשים סכומים גבוהים להעברה (יחד עם הצוייפים הקיימים המחויבים דירה ל-100 חברים). במקרה הראשון הבנייה היתה מעסיקה את כל החברים שלנו וספק האם יכולנו לשכן את כל החברים ואת העברת הילדים הצטרבנו לירות לשנה הבאה.
2. לצור המצב לגרעין את מקורות הפרנסה, על כן הוסטנו לתכנית את השלמת אינוונטר המכונות והמקטורלים לעבודת חוף.
3. נצטרך לסדר תור להטקצות לפי הרשימה, כל גרעין סיכויים להסגת 36,000 לא"י החסרות לחימוך התכנית כולן.
4. נעשה את כל האמצעים להסגת אטראו למטרה הנ"ל.

אל כל הבעיות האלה נדון בישיבה הקרובה של וועדת המסק ועוד נשוב להסברות נוספות בקשר לתכנית.